ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΗΜ/ΤΗΤΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 08 / 2026

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (60 ΗΜΕΡΩΝ)

	ΜΗΝΕΣ	1ος						2ος					
	ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ												
2	ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ												
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ												
5	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ												
6	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ												

MICHAIL PAPADOPOULOS
09/09/2026 11:50

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
LAMPROS NIKOU
09/09/2026 12:05
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ